HechoEn.Mx



	PLAN	PLAN	REAL	REAL	PORCENTAJE	
ACTIVIDAD	INICIO	DURACIÓN	INICIO	DURACIÓN	COMPLETADO	PERÍODOS
						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Análisis	1	2	0	0	0%	
Diseño de BD	3	4	0	0	0%	
Módulos/Front-End	5	10	0	0	0%	
Back-end	6	13	0	0	0%	
Pruebas	14	7	0	0	0%	
Implementación	19	5	0	0	0%	

Análisis Reuniones donde se redefinirá el alcance del proyecto y se realizará el levantamiento de requereimientos para complementar la convocatoria

Diseño de BD Rediseñar la base de datos, documentar el modelo de entidad-relación y generar archivo SQL

Módulos/Front-End Desarrollo de los Perfiles establecidos así como el perfil público, diseño de pantallas, desarrollo de características especiales y documentación de flujos

Back-end Codificación de funciones tecnicas y de conexión a datos

Pruebas Prueba de flujos en todos los posibles escenarios para asegurar la integridad de todos los módulos.

Implementación Montaje de la solución en un servidor de producción.

Los periodos comprenden de 1 Semana, están sujetos a un reporte de actividades.

Una semana comprende los días de Lunes a Viernes.

Una vez que se definan las subtareas, este documento se utilizara como referencia para el seguimiento del proyecto.